

Microsoft Project 2003

คำสั่งฝึกปฏิบัติ

บริษัท แคนนอน จำกัด มีโครงการจะผลิตกล้องถ่ายรูปขนาดเล็กออกจำหน่าย ผู้บริหารของบริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนี้ คณะทำงานกลุ่มนี้ จึงต้องมีการวางแผนโครงการ

1. กำหนดวันเริ่มต้นของงาน วันที่ 1 กรกฎาคม 54
2. วันหยุดพิเศษ วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 54
3. วันหยุดราชการ วันที่ 15, 18 กรกฎาคม 54
4. กำหนดชั่วโมงในการทำงาน เริ่มทำงานเวลา 9.00 น. เลิกงานเวลา 16.00 น.
วันทำงานจันทร์ – ศุกร์และวันอาทิตย์ หยุดทำงาน ทุกวันเสาร์
(โดยบันทึกชื่อของปฏิทินเก็บไว้ใช้งาน ตั้งชื่อว่า “cannon”)
5. รายละเอียดของงาน

รายละเอียดของงาน	งานที่ต้องทำก่อน
1. การออกแบบและพัฒนากล้องถ่ายรูป (5 วัน)	-
2. วางแผนเพื่อวิจัยทางการตลาด (2 วัน)	-
3. วางสายงานการผลิต (3 วัน)	1
4. สร้างต้นแบบของกล้องถ่ายรูป (5 วัน)	1
5. ทำโฆษณาเพื่อแนะนำสินค้า (3 วัน)	1
6. ประเมินค่าใช้จ่ายในการผลิต (3 วัน)	3
7. ทดสอบประสิทธิภาพของกล้องถ่ายรูป (3 วัน)	4
8. สำรวจความต้องการของตลาด (4 วัน)	2,5
9. กำหนดราคาขาย และผลการคาดคะเนตลาด (3 วัน)	8
10. สรุป (2 วัน)	6,7,9
6. กำหนดให้งาน 8 – สำรวจความต้องการของตลาด ประกอบด้วยงานย่อยต่อไปนี้	
1) จัดทำแบบสอบถาม (1 วัน)	
2) เก็บข้อมูลแบบสอบถาม (3 วัน)	
7. สรุปว่าโครงการผลิตกล้องถ่ายรูป ใช้ระยะเวลาทั้งหมดกี่วัน	